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Datum aktualizace: 1.3.2020   Zdroj: DPP, a.s.

Trasa I.D  Náměstí Míru - Depo Písnice vč. vlakového depa 

Orientační HARMONOGRAM přípravy a realizace 
Ověřovací provoz metra a uvedení do provozu s cestujícícmi PN-DO: 31.12.2027

Ověřovací provoz metra a uvedení do provozu s cestujícícmi PN-(mimo) - NM: 31.12.2029
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