

Trasa I.D Náměstí Míru - Depo Písnice vč.vlakového depa
Orientační HMG přípravy a realizace (k 25.5.2021)

Realizace	Měsíců	2021		2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
Geologický průzkum	6																																		
Pankrác - Olbrachtova	90																																		
Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory vč. dispečinku	72																																		
Nové Dvory (mimo) - Depo Písnice vč. depa	48																																		
Pankrác (mimo) - Náměstí Míru	69																																		
Dopravní systém	33																																		