
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2036

I. II. III. IV.

I.D2 - Libuš (mimo) - Písnice

I.D2 - Písnice (mimo) - Depo Písnice vč. depa

2035

I. II. III. IV.

2032

I. II. III. IV.

2031

I. II. III. IV.II. III. IV.

2027

I. II.I.

I.D1a - Pankrác - Olbrachtova

I.D1 b - Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory vč. dispečinku

I.D2 - Nové Dvory (mimo) - Libuš

Pankrác (mimo) - Náměstí Míru

Měsíců

I.III. IV.

Realizace
20262025

III. IV. III. IV. III. IV.

2028

III. IV. I. II.I. II.

2029

Orientační HMG přípravy a realizace  (k 25.2.2025)

Trasa I.D  Náměstí Míru - Depo Písnice vč.vlakového depa

2034

I. II. III. IV.II.

2030 2033

I. II. III. IV.I. II.


